



COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

SETTORE TECNICO

Via Giacomo Matteotti – 87020 SANGINETO

www.comune.sangineto.cs.it

Tel. 0982 970659 – PEC: areatecnica.sangineto@pec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Reg. Det. Uff. Tec. n. 3046	Registro Generale n. 152
Data: 12.04.2024	Anno 2024

OGGETTO: IL GEOPARCO ED I SENTIERI ANTICHI

PSR Calabria 2014-2020 – PAL ETROG "Economia e Turismo Rurale, Opportunità con il GAL" GAL Riviera dei Cedri - Intervento 7.5.1b

CUP: D84H21000100002

Approvazione di variante in corso d'opera

AAAAAAAAAAAAAAAA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di aprile, nella sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sangineto la sottoscritta Responsabile del Servizio - Settore Tecnico, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- **CHE** il GAL Riviera dei Cedri, nell'ambito del Piano di Azione Locale ETROG afferente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con delibera del CdA n. 7 del 21.02.2021 in data 02.04.2021 ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno relative alla Misura 7 – Intervento 7.5.1b "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali nelle Aree Interne";
- **CHE** l'Amministrazione Comunale di Sangineto, in coerenza con il Piano di Sviluppo delle zone rurali approvato con deliberazione della G.C. n. 8 del 18.05.2017, ha inteso partecipare al predetto avviso pubblicato dal GAL in data 02.04.2021, presentando in data 29.06.2021 domanda di sostegno n. 14250084986 per il progetto denominato "IL GEOPARCO ED I SENTIERI ANTICHI" per l'importo complessivo di € 39.000,00;
- **CHE** il GAL Riviera dei Cedri con delibera del CdA n. 16 del 03.02.2022 ha approvato la graduatoria definitiva dalla quale risulta ammessa a finanziamento la domanda presentata da questo Comune;
- **CHE** con nota prot. 92 del 25.03.2022 il GAL Riviera dei Cedri Scarl ha comunicato la concessione del contributo di € 39.000,00 per la realizzazione del suddetto progetto;
- **CHE** l'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta n. 17 del 13.04.2022 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 39.000,00;
- **CHE** con determinazione n. 3175 del 08.11.2022 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori e regolare esecuzione sono stati affidati al Geom. Marisa FABIANO, con studio in Via Vittoria n. 7 – 87020 BUONVICINO (CS);

- **CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio n. 3012 del 27.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "IL GEOPARCO ED I SENTIERI ANTICHI" - CUP: D84H21000100002, per un importo complessivo di € 39.000,00 ripartito per come risulta nel quadro economico che segue:

A) LAVORI

a1 Lavori a base d'asta	€	29.708,56
a2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	430,72
Sommano lavori (A)	€	30.139,28

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 Spese generali:		
b1.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e regolare esecuzione	€	1.639,84
b1.2 Contributo previdenziale 5% su b1.1	€	81,99
b1.3 Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche)	€	266,00
<i>Sommano Spese Generali</i>	€	1.987,83
b2 IVA sui lavori 22% di A)	€	6.630,64
b3 IVA su spese tecniche esente (regime forfettario)	€	-
b4 Spese per domanda pagamento, varie e arrotondamenti	€	242,26
Totale somme a disposizione	€	8.860,72
TOTALE GENERALE (A+B)	€	39.000,00

- **CHE** con determinazione n. 3013 del 31.01.2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1) del Decreto-Legge n. 77/2021, dei lavori denominati "IL GEOPARCO ED I SENTIERI ANTICHI" - CUP: D84H21000100002 - CIG: Z4E398BDBB, con importo posto a base di gara di € 29.708,56 soggetto a ribasso, oltre € 430,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **CHE** con determinazione n. 3080 del 14.06.2023, a seguito della predetta procedura con invito a presentare offerta a n. 5 operatori economici, espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione all'indirizzo <https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it>, i lavori sono stati affidati all'Impresa D'Amico Andrea, con sede in Via Pantana - 87020 SANGINETO (CS) - damicoandrea65@pec.it – cod. fiscale DMCNDR65S15H877B e partita IVA 02125160784, che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura percentuale del 16,00%, corrispondente ad un importo netto di € 24.955,19 oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 430,72, e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 25.385,91;
- **CHE** con la medesima determinazione n. 3080 del 14.06.2023 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso di gara, per come di seguito riportato:

A) LAVORI

a1 Lavori a base d'asta	€	29.708,56
a2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	430,72
a3 A detrarre ribasso offerto del 16,00%	€	- 4.753,37
Sommano lavori (A)	€	25.385,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 Spese generali:		
b1.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e regolare esecuzione	€	1.639,84

b1.2 Contributo previdenziale 5% su b1.1	€	81,99	
b1.3 Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche)	€	266,00	
Sommano Spese Generali			€ 1.987,83
b2 IVA sui lavori 22% di A)	€		5.584,90
b3 IVA su spese tecniche esente (regime forfettario)	€		-
b4 Spese per domanda pagamento, varie e arrotondamenti	€		242,26
b5 Imprevisti (IVA compresa)	€		1.548,54
b6 Economia di gara	€		4.250,56
Totale somme a disposizione	€		13.614,09
TOTALE GENERALE (A+B)	€		39.000,00

- **CHE** in data 23.08.2023 è stato sottoscritto tra questo Comune e l'impresa appaltatrice il contratto di appalto prot. 4243, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
- **CHE** i lavori sono stati consegnati in data 23.08.2023 per come risulta dal verbale di consegna agli atti;

VISTA la richiesta presentata dalla Direzione dei Lavori, acquisita al protocollo comunale in data 22.09.2023 al n. 4811) di autorizzazione alla redazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per cause "impreviste ed imprevedibili" senza alterare la natura generale del contratto nonché le motivazioni riportate nella medesima richiesta;

ATTESO che la Direzione dei Lavori con nota prot. 4812 del 22.09.2023 è stata autorizzata alla redazione della variante richiesta, nel rispetto anche delle disposizioni procedurali per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande di sostegno del PSR Calabria 2014-2020 - Intervento 7.5.1b – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali nelle Aree Interne (GAL Riviera dei Cedri) ed in particolare il paragrafo "10 – VARIAZIONI AL PROGETTO";

VISTA la variante in corso d'opera presentata dal Direttore dei Lavori Geom. Marisa FABIANO in data 25.10.2023, registrata al protocollo comunale al n. 5512, dell'importo complessivo di € 39.000,00, ripartito per come risulta nel quadro economico che segue:

A) LAVORI

a1 Lavori a base d'asta	€	34.444,13
a2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	430,72
a3 A detrarre ribasso offerto del 16,00%	€	- 5.511,06
Sommano lavori (A)	€	29.363,79

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 Spese generali:			
b1.1.a	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e regolare esecuzione	€	1.639,84
b1.1.b	Spese tecniche per redazione variante	€	860,15
b1.2	Contributo previdenziale 5% su b1.1	€	125,00
b1.3	Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche)	€	306,90
Sommano Spese Generali			€ 2.931,89
b2	IVA sui lavori 22% di A)	€	6.460,03
b3	IVA su spese tecniche esente (regime forfettario)	€	-
b4	Spese per domanda pagamento, varie e arrotondamenti	€	244,29
Totale somme a disposizione		€	9.636,21
TOTALE GENERALE (A+B)		€	39.000,00

PRESO ATTO:

- **che** l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € 3.977,88 (€ 29.363,79-25.385,91), è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- **che** la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è *"determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice"* e *"la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione del 23.10.2023 con il quale l'Impresa D'Amico Andrea, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori suppletivi di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale ed ai nuovi prezzi concordati con il verbale in data 23.10.2023 ed allegato allo stesso atto;

ATTESO che il compenso professionale dovuto al tecnico incaricato per la redazione della variante di che trattasi, determinato in applicazione della tariffa di cui al D.M. 17.06.2016 e del disciplinare di incarico sottoscritto, ammontano a nette € 860,15, oltre contributo previdenziale (IVA esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014);

DATO ATTO:

- **che** questo Comune, con nota prot. 6187 del 28.11.2023 e successivamente ritrasmessa con PEC in data 29.01.2024, ha richiesto al GAL Riviera dei Cedri ed alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, per il tramite dello sesso GAL, ai sensi del punto 10.2 delle disposizioni procedurali, la preventiva autorizzazione alle variazioni per come riportate negli elaborati di variante;
- **che** GAL Riviera dei Cedri con determinazione n. 34 del 19.03.2024, trasmessa con PEC prot. 203 del 26.03.2024 (registrata al protocollo comunale in data 27.03.2024 al n. 1753) ha approvato la variante al progetto;
- **che** gli interventi in variante, per come relazionato dalla Direzione dei Lavori, seppure ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017 allegato A, sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, non prevedono opere da denunciare/autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 e della corrispondente normativa Regionale, non comportano occupazioni e/o espropriazioni di aree private e non necessitano di nulla osta e/o pareri di Enti sovracomunali;

RITENUTO necessario dover provvedere all'approvazione della predetta variante;

VISTI gli elaborati di variante ed in particolare lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa in data 23.10.2023;

VISTO il bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 05.04.2024, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – triennio 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2024 e le successive variazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 11.04.2024 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023;

VISTA la nota prot. 92 del 25.03.2022 del GAL Riviera dei Cedri Scarl di notifica concessione del finanziamento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso per i quali alla data di acquisizione efficacia del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (01.07.2023) siano stati pubblicati i bandi o gli avvisi con cui sono state indette le procedure di scelta del contraente o siano stati inviati gli avvisi a presentare offerta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio - Settore Tecnico, nominata con decreto sindacale prot. n. 650 del 27.07.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di assumere** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** la variante in corso d'opera dei lavori "IL GEOPARCO ED I SENTIERI ANTICHI" - CUP: D84H21000100002 di cui al PSR Calabria 2014-2020 – PAL ETROG "Economia e Turismo Rurale, Opportunità con il GAL" GAL Riviera dei Cedri - Intervento 7.5.1b, per un importo complessivo di € 39.000,00 suddiviso secondo il quadro economico specificato in premessa e secondo gli elaborati allegati alla variante;
3. **di approvare** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.10.2023 con il quale l'Impresa D'Amico Andrea, con sede in Via Pantana - 87020 SANGINETO (CS) - cod. fiscale DMCNDR65S15H877B e partita IVA 02125160784, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale ed ai nuovi prezzi concordati con il verbale allegato allo stesso atto;
4. **di dare atto:**
 - **che** l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € 3.977,88 (€ 29.363,79-25.385,91), è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - **che** la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è "determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice" e "la modifica non altera la natura generale del contratto";
 - **che** gli interventi in variante, per come relazionato dalla Direzione dei Lavori, seppure ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017 allegato A, sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, non prevedono opere da denunciare/autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 e della corrispondente normativa Regionale, non comportano occupazioni e/o espropriazioni di aree private e non necessitano di nulla osta e/o pareri di Enti sovracomunali;
5. **di dare atto** che il compenso professionale dovuto al Geom. Marisa FABIANO, incaricato dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con determinazione n. 3175 del 08.11.2022, per la redazione della variante di che trattasi, determinato in applicazione della tariffa di cui al D.M. 17.06.2016 e del disciplinare di incarico sottoscritto, ammonta a nette € 860,15, oltre contributo previdenziale (IVA esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014);
6. **di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della variante di cui sopra a parità di spesa complessiva dell'opera di € 39.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
7. **di dare atto** che alla spesa si farà fronte con il finanziamento di € 39.000,00 concesso dal GAL Riviera dei Cedri nell'ambito del PAL ETROG "Economia e Turismo Rurale, Opportunità con il GAL" afferente al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Intervento 7.5.1b "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali nelle Aree Interne" per come notificato con la nota prot. n. 92 del 25.03.2022 riportata in premessa, il cui quadro economico risulta già impegnato ed oggetto di reimputazione sul bilancio 2024-2026;
8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di trasmettere copia della presente determinazione, per gli adempimenti di competenza:

- al Sindaco;
- al Segretario Comunale;
- al Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
- all'Albo Pretorio e all'Amministrazione Trasparente.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Marco ANTONUCCI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giuliana R. CANGELOSI)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Sanginetto, li 12.04.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Sanginetto, li 17/4/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Romina De Luca)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Sanginetto, li _____

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Romina De Luca)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. _____ Albo Pretorio).

Sanginetto, li 23-4-24

Il Responsabile della pubblicazione
del Comune di Sanginetto (CS)



